

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4556** /UBND-GT

Lâm Đồng, ngày **16** tháng 5 năm 2023

V/v triển khai cấm mốc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh;
- UBND các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương (sau đây gọi tắt là Dự án) được xác định là Dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để khởi công Dự án (dự kiến ngày 02/9/2023) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Tỉnh trong năm 2023.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và triển khai một số hồ sơ, thủ tục khác có liên quan đến Dự án rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó, công tác triển khai cấm mốc giải phóng mặt bằng Dự án ngoài thực địa vẫn chưa được thực hiện như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 74/TB-UBND ngày 27/02/2023). Để kịp thời chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục nhằm khởi công Dự án vào ngày 02/9/2023, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh:

a) Phối hợp cùng với UBND các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng; thành phố Bảo Lộc và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đồng loạt việc cấm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (cấm mốc tạm) theo phương án tuyến thiết kế trong hồ sơ báo cáo đầu kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đang triển khai và bàn giao cho các địa phương làm cơ sở để lập hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2023.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh Nhà đầu tư lập BCNCKT cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc), Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (đại diện liên danh Nhà đầu tư lập BCNCKT cao tốc đoạn Bảo

Lộc - Liên Khương) chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh liên hệ, thông báo đến các địa phương khi triển khai cắm cọc mốc tim tuyến, mốc cao độ, mốc đường chuyên, mốc giải phóng mặt bằng để phối hợp, thực hiện quản lý, bảo vệ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Sở: GTVT, TN&MT, NN&PTNT, KHĐT, TC;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GT.



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Ngọc Hiệp**